

Projet d'analyse répartition du PPI en fonction utilisation usagers Privé/Public

Type		TR	N°	Intitulé Action	Investissement (k€ H.T)	Planning	Année départ	Durée (années)	Année fin	Public/Privé	Estimatif montant ex amodiataire	Intégration Au PPI ? 1 = PPI 0 = GER
	1.1- Pontons	TR1	1.1.1	Ponton flottant Ile ronde	128	Total	2025	2	2027	Public	0	1
		TR1				Etudes	2025	2	2027			
		TR1				Travaux	2026	1	2027			
		TR1	1.1.2	Ponton flottant port sud	148	Total	2026	1	2027	Public	0	1
		TR1				Etudes	2026	1	2027			
		TR1				Travaux	2026	1	2027			
		TR1	1.1.3	Ponton flottant François Spoerry	154	Total	2026	1	2027	Public	0	1
		TR1				Etudes	2026	1	2027			
		TR1				Travaux	2026	1	2027			
		TR1	1.1.4	Ponton sur pieux Grand Rue n°3	198	Total	2026	2	2028	Annexes sur plaquettes utilisation ensemble des usagers	106,92	1
		TR1				Etudes	2026	2	2028			
		TR1				Travaux	2026	2	2028			
		TR1	1.1.5	Ponton sur pieux grand bassin	330	Total	2026	2	2028	Public/Privé (85% Privées)	280,5	1
		TR1				Etudes	2026	2	2028			
		TR1				Travaux	2026	2	2028			
		TR1	1.1.6	Ponton sur pieux fossés ouest	204	Total	2026	2	2028	Public	0	1
		TR1				Etudes	2026	2	2028			
		TR1				Travaux	2026	2	2028			
		TR1	1.1.7	Ponton bois Chantier naval	196	Total	2026	1	2027	Public/Privé (60% Privées)	117,6	1
		TR1				Etudes	2026	1	2027			
		TR1				Travaux	2026	1	2027			
		TR1	1.1.8	Ponton arret minute place du marché	43	Total	2026	1	2027	Annexes utilisation ensemble des usagers	30,1	1
		TR1				Etudes	2026	1	2027			
		TR1				Travaux	2026	1	2027			
		TR1	1.1.9	Passerelle quai d'honneur	13	Total	2026	1	2027	Public	0	1
		TR1				Etudes	2026	1	2027			
		TR1				Travaux	2026	1	2027			
		TR1	1.1.10	Ponton ile couchant Sud	179	Total	2026	1	2027	Privé	179	1
		TR1				Etudes	2026	1	2027			
		TR1				Travaux	2026	1	2027			
		TR2	1.1.11	Port 15 (hors travaux réseaux)	54	Total	2028	1	2029	Public	0	1
		TR2				Etudes	2028	1	2029			
		TR2				Travaux	2028	1	2029			
		TR2	1.1.12	Panne de l'église	1400	Total	2025	4	2029	Public	0	1
		TR2				Etudes	2025	4	2029			
		TR2				Travaux	2027	2	2029			
		TR1	1.1.13	Pontons barque electrique de l'église	70	Total	2026	1	2027	Public	0	1
		TR1				Etudes	2026	1	2027			
		TR1				Travaux	2026	1	2027			
		TR1	1.1.14	Habillage ponton béton chantier naval	291	Total	2026	1	2027	Public/Privé (50%)	157,14	1
		TR1				Etudes	2026	1	2027			
		TR1				Travaux	2026	1	2027			
		TR2	1.1.15	Port Communal (hors travaux réseaux)	324	Total	2027	2	2029	Public	0	1
		TR2				Etudes	2027	2	2029			
		TR2				Travaux	2028	1	2029			
					3 732 k€ HT						871	
	1.2- Travaux quais	TR2	1.2.1	Quai Fossés est	516	Total	2026	2	2028	Public	0	1
		TR2				Etudes	2026	2	2028			
		TR2				Travaux	2027	1	2028			
		TR2	1.2.2	Quai Fossés ouest (hors travaux réseaux)	324	Total	2027	2	2029	Public	0	1
		TR2				Etudes	2027	2	2029			
		TR2				Travaux	2028	1	2029			
		TR2	1.2.3	Quais arrêt coches d'eau	108	Total	2028	1	2029	Ensemble des usagers	75,6	1
		TR2				Etudes	2028	1	2029			
		TR2				Travaux	2028	1	2029			
					948 k€ HT						75,6	
		TR2	1.3.1	QUAI DE LA CAPITAINERIE/QUAI GIRAGLIA/PANNE DU LEVANT	860	Total	2029	3	2032	Public	0	1
		TR2				Etudes	2029	3	2032			
		TR2				Travaux	2030	2	2032			
		TR2	1.3.2	QUAI SUD	239	Total	2031	2	2033	Public avec utilisation publiques et privée (station/dessalinisation estimatif 30% part privée)	71,7	1
		TR2				Etudes	2031	2	2033			
		TR2				Travaux	2032	1	2033			
		TR2	1.3.3	QUAI ROND D'EAU	237	Total	2031	2	2033	Places publiques/Annexes ensemble des usagers (estimatif 25%)	59,25	1
		TR2				Etudes	2031	2	2033			
		TR2				Travaux	2032	1	2033			

1-Travaux urgents	1.3- Réhabilita tion de quais et pontons Publics / Réseaux divers	TR2 TR2 TR2	1.3.4	QUAI DE LA GISCLE	243	Total Etudes Travaux	2029 2029 2030	2 2 1	2031 2031 2031	Public	0	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.5	QUAIS DU CHANTIER NAVAL	365	Total Etudes Travaux	2031 2031 2032	3 3 2	2034 2034 2034	Public/Privé (50%)	197,1	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.6	PORT SUD	86	Total Etudes Travaux	2029 2029 2030	2 2 1	2031 2031 2031	Public	0	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.7	QUAI FRANCOIS SPOERRY	375	Total Etudes Travaux	2029 2029 2030	3 3 2	2032 2032 2032	Public	0	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.8	PANNE ILE RONDE	43	Total Etudes Travaux	2031 2031 2032	2 2 1	2033 2033 2033	Public	0	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.9	QUAI EPERON	53	Total Etudes Travaux	2031 2031 2032	2 2 1	2033 2033 2033	Public	0	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.10	PANNE DE LA DESIRADE	71	Total Etudes Travaux	2031 2031 2032	2 2 1	2033 2033 2033	Public	0	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.11	QUAI DE LA DESIRADE	74	Total Etudes Travaux	2031 2031 2032	2 2 1	2033 2033 2033	Public	0	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.12	PANNE DU GRAND BASSIN	94	Total Etudes Travaux	2031 2031 2032	2 2 1	2033 2033 2033	Public/Privé (estimatif part privée 85%)	79,9	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.13	QUAI GRIMALDINES B & C - PORT COMMUNAL	842	Total Etudes Travaux	2031 2031 2032	3 3 2	2034 2034 2034	Public/Privé (estimatif part privée 21%)	176,82	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.14	PANNE ILOT I	87	Total Etudes Travaux	2029 2029 2030	2 2 1	2031 2031 2031	Public/Privé (50%)	43,5	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.15	QUAI GRIMALDINES A	365	Total Etudes Travaux	2031 2031 2032	3 3 2	2034 2034 2034	Public/Privé (estimatif part privé 59%)	215,35	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.16	QUAI ET PANNES DE LA MARINA	287	Total Etudes Travaux	2031 2031 2032	3 3 2	2034 2034 2034	Public/Privé (estimatif 8% privé)	22,96	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.17	PORT 16	31	Total Etudes Travaux	2031 2031 2032	2 2 1	2033 2033 2033	Public	0	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.18	PANNE ILE DU COUCHANT SUD	74	Total Etudes Travaux	2031 2031 2032	2 2 1	2033 2033 2033	Privé	74	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.19	QUAI ILE DU COUCHANT NORD	57	Total Etudes Travaux	2031 2031 2032	2 2 1	2033 2033 2033	Public	0	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.20	QUAI ET PANNE FOSSE EST / OUEST	130	Total Etudes Travaux	2031 2031 2032	2 2 1	2033 2033 2033	Public	0	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.21	QUAI OCCIDENTAL	54	Total Etudes Travaux	2031 2031 2032	2 2 1	2033 2033 2033	Public	0	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.22	QUAI GRAND SOLEIL	104	Total Etudes Travaux	2031 2031 2032	2 2 1	2033 2033 2033	Public	0	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.23	QUAI D'HONNEUR, QUAI, PANNE ET T EGLISE	360	Total Etudes Travaux	2029 2029 2030	3 3 2	2032 2032 2032	Public	0	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.24	QUAIS DE LA GUITOUNE, DU PETIT PORT, GALERE, DES COCHES ET DE LA TARTANE	725	Total Etudes Travaux	2031 2031 2032	3 3 2	2034 2034 2034	Public sauf Petit port uniquement Privé (estimatif part privée 50%)	362,5	1		
		TR2 TR2 TR2	1.3.25	PORT 15	98	Total Etudes Travaux	2031 2031 2032	2 2 1	2033 2033 2033	Public	0	1		
					5 954 k€ HT							1303,08		
				TR1 TR1 TR1	1.4.1	Plan d'actions Ports Propres - Priorité 1	31	Total Etudes Travaux	2026 2026 2026	1 1 1	2027 2027 2027	Ensemble des usagers	21,7	1
				TR2				Total	2027	1	2028			

	1.5-Divers	TR2 TR2	1.4.2	Plan d'actions Ports Propres - Priorité 2	76	Etudes Travaux	2027 2027	1 1	2028 2028	Ensemble des usagers	53,2	1		
		TR1 TR1 TR1	1.4.3	Plagettes	208	Total Etudes Travaux	2026 2026 2026	2 2 2	2028 2028 2028	Ensemble des usagers	145,6	1		
					315 k€ HT					220,5				
					10 949 k€ HT					2470				
2-Travaux infrastructures et dragage soumis à enquête		3a 3a 3a 5a 5a 5b 5b 5b 3a 3a 5a 5a 5a	2,1	Avant-port : dragage de retour aux cotes d'origine 1968 (30000m³)	5 540	Total Etudes Travaux	2026 2026 2027	3 3 2	2029 2029 2029	Ensemble des usagers	3878	1		
		2,2	Réaménagement de l'avant-port - Infrastructures hors Giscle	23 991	Total Etudes Travaux	2026 2026 2030	9 9 5	2035 2035 2035	Ensemble des usagers	16793,7	1			
		2,3	Réaménagement de l'avant-port - Travaux Giscle	6 065	Total Etudes Travaux	2026 2026 2034	10 10 2	2036 2036 2036	Ensemble des usagers	4245,5	1			
		2,4	Réaménagement de l'avant-port - Dragage / adaptation chenal	1 972	Total Etudes Travaux	2030 2030 2031	3 3 2	2033 2033 2033	Ensemble des usagers	1380,4	1			
		2,5	Réaménagement de l'avant-port - Mesures compensatoires (favoriser la biodiversité et autres mesures) (hors suivi)	1 500	Total Etudes Travaux	2034 2034 2035	4 4 3	2038 2038 2038	Ensemble des usagers	1050	1			
				39 068 k€ HT					27347,6					
		3-Travaux bâtiments		2b 2b 2b 2b 2a 2a 2a 2a	3.1	Capitainerie - Avant-port	3 806	Total Etudes Travaux positions fond	2030 2030 2033 2036	7 7 4 0	2037 2037 2037 2036	Ensemble des usagers	2664,2	1
				3.2	Capitainerie - Bâtiment Pl. F.Spoerry	460	Total Etudes Travaux positions fond	2026 2026 2027 2026	3 3 2 1	2029 2029 2029 2027	Ensemble des usagers	322	1	
						4 266 k€ HT					2986,2			
				4-Travaux réseaux divers		4 4 4 4 4 4 4 4	4,1	FIBRE - CREATION D'UN RESEAU TELECOMMUNICATION/FI	1 446	Total Etudes Travaux	2027 2027 2028	4 4 3	2031 2031 2031	Ensemble des usagers
4,2	EAU DE RINCAGE - DESSALEMENT (Production et service décentralisé en 3 points du plan d'eau)	2 327	Total Etudes Travaux			2027 2027 2028	9 9 8	2036 2036 2036	Public mais avec place privé (22%)	511,94	1			
4,3	INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES (topo, géodétection réseaux, états hypothécaires et bornage)	100	Total Etudes Travaux			2025 2025 2027	2 2 0	2027 2027 2027	Ensemble des usagers	70	1			
		3 873 k€ HT							1594,14					
5-Travaux d'entretien / renouvellement		5a 5a 5a 5b 5b 5b 3a 3a 3a 3b 3b 3b 3b 3b 5a 5a 5c 5c 5c 5a 5a 5a 2a 2a	5,1	Avant-port : entretien des infrastructures (5% /10ans hors digue)	2 357	Total Etudes Travaux	2044 2044 2045	12 12 11	2056 2056 2056	Ensemble des usagers	1649,9	0		
		5,2	Giscle : entretien des infrastructures (5% /10ans hors digue)	606	Total Etudes Travaux	2044 2044 2045	12 12 11	2056 2056 2056	Ensemble des usagers	424,2	0			
		5,3	Avant-port : dragages d'entretien (maintien des cotes d'origine 1968 après travaux de l'avant-port: 9200m3)	2 373	Total Etudes Travaux	2039 2039 2040	22 22 21	2061 2061 2061	Ensemble des usagers	1661,1	0			
		5,4a	Dragage des canaux PG1-2-3 hors remplacement mouillages PG1 (45500m3 en 15 ans)	15 946	Total Etudes Travaux	2027 2027 2028	16 16 15	2043 2043 2043	Ensemble des usagers	11162,2	0			
		5,4b	Remplacement mouillages PG1 dans le cadre du dragage des canaux (chaîne mere, blocs, pendilles)	1 000	Total Etudes Travaux	2028 2028 2028	15 15 15	2043 2043 2043	Privé	1000	1			
		5,4c	Dragage d'entretien des canaux PG1-2-3 (10000m3/10ans; hyp.démarrage après dragage initial)	4 324	Total Etudes Travaux	2049 2049 2050	12 12 11	2061 2061 2061	Ensemble des usagers	3026,8	0			
		5,5	Avant-Port : entretien des équipements	635	Total Etudes Travaux	2044 2044 2044	17 17 17	2061 2061 2061	Ensemble des usagers	444,5	0			
		5,6	Plan d'eau intérieur : entretien des infrastructures et équipements (amarrages publics, anodes publiques, bornes, navires flotte, pontons)	10 750	Total Etudes Travaux	2025 2025 2025	36 36 36	2061 2061 2061	Public	0	0			
		5,7	Mesures compensatoires (favoriser la biodiversité et autres mesures) : maintenance et suivi des actions mises en œuvre	800	Total Etudes Travaux	2038 2038 2038	22 22 22	2060 2060 0	Ensemble des usagers	560	0			
		5,9	Capitainerie annexe Pl. F.Spoerry : entretien des bâtiments	276	Total Etudes	2028 2028	33 33	2061 0	Ensemble des usagers	193,2				

Calcul pourcentage :

Place privées 1435	70%
Place publiques 609	30%
Nombre de place totale 2044	